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Dirección de Vialidad

1. PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIÓN 2007

Å Obras considera: considera obras civiles, expropiaciones

DIRECCION DE VIALIDAD (SIN TRANSANTIAGO)

Tipo de Contrato

Obras Consultorías

Enero 8.312.173 318.988 8.631.161 8.631.161 2% 2%

Febrero 29.594.286 892.362 30.486.647 39.117.808 10% 10%

Marzo 32.657.175 2.252.495 34.909.671 74.027.479 19% 18%

Abril 30.193.384 1.926.218 32.119.603 106.147.082 26% 26%

Mayo 26.766.138 1.887.135 28.653.273 134.800.354 34% 33%

Junio 25.182.159 1.880.594 27.062.753 161.863.108 40% 40%

Julio 24.118.425 3.322.574 27.441.000 189.304.108 46% 47%

Agosto 20.321.154 3.064.845 23.386.000 212.690.107 54% 53%

Septiembre 32.242.673 2.807.327 35.050.000 247.740.108 64% 61%

Octubre 40.268.941 2.891.059 43.160.000 290.900.108 75% 72%

Noviembre 41.341.362 2.763.638 44.105.000 335.005.108 87% 83%

Diciembre 64.205.593 4.269.019 68.474.612 403.479.720 100% 100%

Total 2007 375.203.464 28.276.257 403.479.720 - 100% 100%

Mes Total Mes Acumulado
% Avance 

Meta

% Ejecución 

Real



Dirección de Vialidad

2. DECRETOS DE FONDOS ST 31

TIPO CONTRATO
EN TRÁMITE 

DIRPLAN

EN TRÁMITE 

DIPRES

EN TRÁMITE 

CONTRALORÍA

TOTALMENTE 

TRAMITADO 

CONTRALORÍA

TOTAL 

SOLICITADO

Vialidad 60.275 -1.769.000 9.983.265 395.196.040 403.470.580

Transantiago 0 0 0 78.410.910 78.410.910

TOTAL 60.275 -1.769.000 9.983.265 473.606.950 481.881.490

% Vialidad / Ley Ppto. 0% 0% 2% 97% 99%

% TS / Ley Ppto. 0% 0% 0% 114% 114%



Dirección de Vialidad

3. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 2007

3.1. Programa de Inversión sin Transantiago 

(Base=Febrero/2007) 

3.2. Estado contratos específicos 

2007:

V33% de ejecución presupuestaria al mes de

mayo (a la misma fecha el año 2006 alcanzaba a

un 31% respecto de la Ley)

VAl mes de Junio está proyectado un 40% de

ejecución presupuestaria (a la misma fecha el año

2006 fue de 37% respecto de la Ley)

VSe incluyen a nivel nacional:

contratos de obras, diseños, estudios,

asesorías inspección fiscal.

VNo se consideran contratos de

conservación regional
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35%

En 

adjudicación

2%
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55%
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8%

Nº Contratos Inversión 2007

Por Licitar 258 15.319.344

En Ejecución 401 155.646.636

En 

adjudicación
18 7.388.138

En Licitación 55 14.152.994

Total contratos 732
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4. ESTADO CONTRATOS ESPECIFICOS NIVEL CENTRAL

Nº

CONTRATOS

INVERSION

(miles de $)

POR LICITAR 154 233.068.503

EN EJECUCION 143 262.641.792

EN ADJUDICACION 7 11.175.320

EN LICITACION 29 65.904.769

INVERSION NIVEL CENTRAL
EN LICITACION

9%
EN ADJUDICACION

2%

EN EJECUCION

43%

POR LICITAR

46%
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6. ANTICIPOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Total anticipos MM$ 15.400 (Inversión Total MM$ 93.228)

Regió

n

Contrato Inversión Total Anticipo 2007 Fecha Estimada

Estimada (MM $) (MM $) Licitación

I Reposición varios sectores Huara Colchane 5,000 1,000 Junio/07

II Reposición Ruta 5, Sector Iberia - Quillagua 4,330 900 Junio/07

III Mejoramiento Ruta C-386, (By Pass Copiapó) 7,000 1,000 Julio/07

IV Reposición Pavimento Ruta 45, Socos - Ovalle 6,424 1,000 Mayo/07

V Reposición Ruta F-98-G, San Sebastian - Algarrobo - Mirasol 6,000 1,000 Junio/07

VI Mejoramiento Ruta Costera, Cahuil - La Capilla 4,680 800 Mayo/07

VII

Puente La Huerta 5,528 1,000 Mayo/07

Reposición Ruta 126, Ruta Los Conquistadores I Etapa 6,819 1,500 Julio/07

VIII Mejoramiento Rotonda General Bonilla 7,475 1,200 Junio/07

IX

Reposición Pavimento Ruta R-86, Huequén - Los Sauces 10,000 1,000 Septiembre/07

Butaco - Puerto Domínguez 2,182 500 Mayo/07

XI

Mejoramiento Ruta X-25, Cruce Ruta 7 - Puerto Cisnes 14,000 1,500 Junio/07

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi - La Junta 5,681 1,000 Mayo/07

XII Mejoramiento Ruta 9, Cueva del Milodón - Cerro Castillo. 4,500 1,000 Junio/07

XIII Reposición Ruta G-78, Malloco - Talagante - El Monte 3,609 1,000 Julio/07
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7. PLAN DE LICITACIONES 2007

TIPO EN ADJUDICACION EN LICITACION POR LICITAR TOTAL

ESTUDIOS 312.900 2.062.472 7.495.790 9.871.162

ASESORIAS 927.115 2.420.264 17.984.710 21.332.089

OBRAS 9.935.305 61.422.033 207.588.003 278.945.341

11.175.320 65.904.769 233.068.503 310.148.592

(MONTOS DE PROYECTOS EN MILES DE $)



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : DESDE CORRALONES HASTA LA 

COMUNA DE COLCHANE, (Km. 

50,00 al Km 163,00), por sectores.

LONGITUD : 48 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 20.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007-2009

DESCRIPCION:

ÅCarpeta de rodado en muy malas condiciones de transitabilidad

ÅCamino con importante rol de conectividad para el país, (Ruta de integración

Internacional entre Chile, Bolivia y los países del Atlántico Sur).

ÅReposición de la Ruta 15-CH (ex A-55), desde el sector de Corralones hasta

la Comuna de Colchane, (Km. 50,00 al Km 163,00), por sectores (3 tramos):

Tramo 1: Km. 50 al Km. 67,50 (Corralones-Acceso a Usmagana)

Tramo 2: Km. 102 al Km. 113,50 (Huayna Potosí-Inchucareja)

Tramo 3: Km. 144 al Km. 163 (Caxusalla-Colchane).

ÅPrincipales obras:

Çmovimientos de tierra

Çbase granular chancada

Çmezcla asfáltica en caliente elastomérica

Çconstrucción de obras de saneamiento y reparación de existentes

Çobras de Seguridad Vial

NOMBRE PROYECTO

ñREPOSICIčN 15-CH, (EX  A-55) HUARA-

COLCHANE, POR SECTORESò

I REGION

15-CH

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : RUTA 26 ïAV. COSTANERA

ETAPA : RENDIC ïAV. COSTANERA

LONGITUD : 0,7 km

MONTO ESTIMADO TOTAL : MM$ 10.000.-

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM $ 2.600.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

ÅMejoramiento de la interconexión entre la vialidad local y la Avda. Salvador

Allende, en la ciudad de Antofagasta.

ÅHabilitación de vía en doble calzada, con bandejón central y pavimento de

hormigón.

ÅConstrucción de una solución para la evacuación de crecidas aluvionales,

por medio de cajones subterráneos de hormigón y a través de las calzadas.

ÅLas obras del proyecto se han ido ejecutando en 3 etapas:

Ç1ª Etapa Sector Ruta 26 ïSarmiento : Ejecutada.

Ç2ª Etapa Sector Sarmiento ïAvda. Rendic : En Construcción.

Ç3ª Etapa Sector Avda. Rendic ïCostanera : Licitación año 2007.

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO

AV. SALVADOR ALLENDE 

ANTOFAGASTAò, II REGION

PROYECTO BICENTENARIO

ETAPA III

RENDIC - COSTANERA



NOMBRE PROYECTO:

CONSTRUCCION PUENTE YALQUINCHA Y ACCESOS

II REGION

GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Avda. Circunvalación, Ruta 25 - Calama

LONGITUD : 150 m

MONTO ESTIMADO : MM$ 4.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días

DESCRIPCION:

ÅConstrucción de estructura de 50 m. de largo, sobre el Río Loa y accesos que permitan

empalmar con obras viales existentes (conexión vial Av. Circunvalación Oriente de

Calama).

ÅInfraestructura:

Ç fundaciones en base a pilotes de acero hincados

Ç pilotes pre-excavados

Ç elevaciones de hormigón armado

ÅSuperestructura:

Ç vigas pre-tensadas

Ç losa de hormigón armado, con calzadas de ancho variable

Ç barreras de hormigón

ÅEmpalmes con accesos existentes, en base a terraplenes, base y sub-base granular y

concreto asfáltico de rodadura de 8 cm. de espesor.

ÅObras de Control y Seguridad Vial.

ÅAplicación de medidas ambientales.

ÅRetiro de terraplén de pre-carga existente en el lecho del río.

ÅIluminación de los nudos Sico, Aeropuerto y Chiu-Chiu.

ÅReparación de grietas en el nudo Chiu-Chiu.



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : BY PASS A COPIAPO

LONGITUD : 32 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 12.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

ÅMejoramiento de la Ruta C-386, consistente en cambio el trazado en el

ultimo tramo, para interceptar a la Ruta 5 Norte, en el sector comprendido

entre Toledo y Piedra Colgada.

ÅPrincipales obras:

Ç Pavimentación

Ç Drenaje

Ç seguridad vial.

ÅPropósito: mejorar la calidad del servicio, evitando que el flujo vehicular

ingrese al sector urbano de Copiapó.

ÅBeneficios esperados: reducción de tiempos de viaje y aumento de la

seguridad vial y peatonal en el área urbana de Copiapó.

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO RUTA C-386, 

BIFURCACION RUTA TOLEDO

(BY PASS A COPIAPO)ò, III REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : SOCOS - OVALLE

LONGITUD : 38 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 6. 500.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

ÅReposición de pavimento en la Ruta 45, cruce Longitudinal (Socos) - Ovalle,

en una longitud de 38 km, debido, principalmente a la degradación de la

carpeta asfáltica de rodadura.

ÅPrincipales obras:

Ç Cortes

Ç Terraplenes

Ç Mejoramientos de trazado y plataforma

Ç Pavimento

Ç Saneamiento

ÅObjetivo: brindar condiciones de seguridad y confort en el tránsito vehicular.

NOMBRE PROYECTO

ñREPOSICION PAVIMENTACIčN RUTA 45 

CRUCE LONGITUDINAL (SOCOS) ï

OVALLEò, IV REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO RUTA D- 35 

(CAMINO LA CANTERA)ò, COQUIMBO.

IV REGIÓN

ETAPA : Desnivel Ruta 5/Ruta D-35.

LONGITUD : 0,97 km

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM$ 3.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

ÅAmpliación a segunda calzada del Camino La Cantera y consolidación de la

vía en todo el sector urbanizado.

ÅDesnivelación de intersección con la Ruta 5 (paso superior)

ÅMejoramiento de intersección a nivel entre Camino La Cantera y Ruta 43 (La

Serena ïOvalle).

ÅLongitud total del trazado: 6 Kms aprox.

ÅPrincipales obras:

Ç Consolidación de un perfil tipo con dos calzadas de 7 m de ancho cada

una; mediana de 6 m mínimo; aceras por ambos lados y ciclovías en

uno de ellos

Ç Obras de saneamiento

Ç Elementos de señalización y seguridad vial y peatonal.

Ç Construcción de Enlace desnivelado en Ruta 5 y de intersección a nivel

en Ruta 43

Ç Elementos urbanísticos y facilidades peatonales



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : CRUCE RUTA 78 - MIRASOL

LONGITUD : 39,2 km

MONTO ESTIMADO  : MM$ 5.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

ÅReposición de carpeta asfáltica en Ruta F-98-G, entre el cruce con la Ruta

78 y la localidad de Mirasol.

ÅPrincipales obras a ejecutar:

Çmovimientos de tierras

Çbase asfáltica

Ç carpeta asfáltica

Çbacheo y sellos

Çobras de saneamiento

Çobras anexas

ÅObjetivo: restablecer la serviciabilidad y el estándar de seguridad de la ruta,

que tiene un alto nivel de demanda de tránsito, incrementada en temporada

estival

NOMBRE PROYECTO

ñREPOSICION PAVIMENTACIÓN RUTA F-

98-G, CRUCE RUTA 78, SAN SEBASTIAN-

ALGARROBO-MIRASOLò

V REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : KM 22,807 A KM 36,230

LONGITUD : 13,4 km

MONTO OBRAS : MM$ 5.579.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

ÅReposición de la carpeta asfáltica de la Ruta F-30-E, en el sector

comprendido entre el acceso norte a Zapallar (Km. 22.807) y la localidad de

La Laguna (Km 36.230).

ÅPrincipales obras:

Ç movimiento de tierras

Ç capas granulares

Ç carpeta asfáltica

Ç Saneamiento

Ç obras anexas.

NOMBRE PROYECTO

ñREPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: 

ZAPALLAR-LA LAGUNAò

V REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOr : CAHUIL ïLIMTE VII REGION

ETAPA : Cahuil - Bucalemu

LONGITUD : 22 km

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM$ 5.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 540 días

DESCRIPCION:

ÅConstrucción de un tramo de Ruta Costera en la VI Región, entre las

localidades de Cahuil y el Bucalemu.

ÅObjetivos:

Ç integrar zonas aisladas

Ç generar ahorros de costos de operación y tiempo para usuarios de

origen y destino costeros

Ç habilitar una nueva vía longitudinal de integración nacional, de

naturaleza estructurante

Ç constituir una alternativa a la Ruta 5 en situaciones de eventuales

interrupciones

Ç permitir el desarrollo de nuevas áreas de atractivo turístico,

productivo y social.

ÅPerfil de 7 metros de ancho de calzada y bermas pavimentadas de 1,5 m.

ÅTramo La Capilla ïLo Valdivia : En ejecución.

ÅTramo Cahuil ïBucalemu : Por licitar año 2007.

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGIONò

VI REGION



NOMBRE PROYECTO:

REPOSICIÓN PUENTE BOYERUCA Y ACCESOS

VI REGION

GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Camino Costero, sector Bucalemu-Llico

LONGITUD : 105,5 m

MONTO ESTIMADO M$ : MM$ 679.-

PLAZO DE EJECUCION : 795 días

DESCRIPCION:

ÅEstructura de 105,5 m, en cuatro tramos simplemente apoyados.

ÅSuperestructura:

Ç 3 vigas postensadas

Ç losa colaborante de hormigón armado

Ç ancho total 12,40 m, con calzada de 10,0 m y pasillos de 1,20 m

Ç pavimento de hormigón

Ç barandas tipo antiimpacto mixtas

Ç losas de aproximación de hormigón

ÅInfraestructura:

Ç 2 estribos de hormigón armado fundados sobre pilotes

Ç cepas conformadas por 3 pila-pilotes de hormigón armado unidas por una viga

cabezal sobre la cual se apoya la estructura

ÅEmpalme con nueva rasante que se eleva aprox. 7,0 m sobre el camino actual.

ÅAccesos contemplan formación de terraplenes, carpeta de rodado granular, defensas

camineras, señalización lateral vertical, soleras, obras de drenaje de plataforma y

protección de terraplenes en base a enrocados, canales y fosos.



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

TRAMO : QUEBRADA LOS TOROS ïLIMITE 

PASO PEHUENCHE

ETAPA : 109,4 - km 132,5

LONGITUD : 23,5 km

MONTO ESTIMADOETAPA : MM$ 8.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días.

DESCRIPCION:

ÅPavimentación de la Ruta 115-CH desde el Km. 109,6 (sector Quebrada Los

Toros) al Km. 160,3 (Límite con la República de Argentina), teniendo en

consideración su calidad de:

Ç ruta internacional

Ç corredor bioceánico

Ç camino de montaña expuesto a condiciones climáticas de cordillera

ÅEtapas:

ÅPuente Rio Claro - Acceso Oriente Central Cipreses

VLongitud : 28,2 km

VMonto : MM$ 5.727.-

VPeríodo Ejecución : 2004 ï2005

Ç Acceso Oriente Central Cipreses - Quebrada Los Toros

VLongitud : 9,9 km

VMonto : MM$ 6.158.-

VPeríodo Ejecución : 2007 - 2008

Ç Quebrada Los Toros - Puente Lo Aguirre

VLongitud : 23,1 km

VMonto : MM$ 8.500.-

VPeríodo Ejecución : 2007 - 2009

Ç Puente Lo Aguirre-Paso Pehuenche (27,9 Km)

VLongitud : 27,8 km

VMonto : (en estudio)

VPeríodo Ejecución : (en estudio)

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO RUTA 115-CH, SECTOR: 

ARMERILLO ïLIMITE PASO PEHUENCHEò

VII REGION



NOMBRE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN PUENTE LA HUERTA Y ACCESOS

VII REGION
GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Ruta K-40 (San Rafael, Villa Prat - Curicó) y 

Ruta J-60 (Curicó - Hualañé).

LONGITUD : 560 m

MONTO ESTIMADO : MM$ 5.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 900 días

DESCRIPCION:

ÅEstructura de 560 m, en tramos de 40 m.

Å180 m (aprox.) aguas abajo del emplazamiento del antiguo puente colapsado.

ÅInfraestructura (cepas y estribos):

Ç soluciones tipo pila-pilote, formada por 3 pilotes circulares con una viga cabezal

de hormigón armado sobre la que descansa el tablero

ÅSuperestructura:

Ç tablero de 3 vigas de hormigón postensado de 2,20 metros de altura y 39,70

metros de largo

Ç losa de hormigón armado de 21 cm con voladizos de 2,50 metros

Ç calzada de 9,0 metros, pasillos de 1,1 metros a ambos lados a nivel de la

calzada

Ç defensa vehicular de 0,4 metros.

ÅAccesos norte y sur, 2 km (aprox.).



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : LIM. REGIONAL (TREGUALEMU) ï

COBQUECURA.

LONGITUD : 19,5 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 7.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días.

DESCRIPCION:

ÅPavimentación de la Ruta N-102-M, sector Límite Regional (Tregualemu) -

Cobquecura, Comuna de Cobquecura.

ÅPerfil tipo:

Ç calzada de 7 m

Ç bermas de 1,5 m

Ç velocidad de diseño 70 km/hr

ÅConstrucción 3 puentes de 20 m aprox., en Pullay, Buchupureo y

Cobquecura

ÅBeneficios:

Ç mejoramiento de la Ruta

Ç seguridad

Ç serviciabilidad

Ç transitabilidad

Ç ahorro en costos de operación, conservación y tiempos de viaje

Ç generación de un eje turístico contínuo de alto interés paisajístico

Ç conectividad a numerosas localidades costeras (forma parte de la

Ruta Costera)

NOMBRE PROYECTO

MEJORAMIENTO RUTA N-102-M, LIMITE 

REGIONAL (TREGUALEMU)-

COBQUECURA

VIII REGION

Tregualemu



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Rotonda General Bonilla.

LONGITUD : 2 km (aprox.)

MONTO ESTIMADO : MM $ 10.000

PLAZO DE EJECUCION : 720 días

DESCRIPCION:

ÅEstructura de paso superior sobre la rotonda que conecta el puente Alonso

de Rivera con Avenida Irarrázabal.

ÅMejoramiento de geometría de la rotonda general Bonilla y sus pistas de

acceso y egreso, provenientes de avenidas General Bonilla, J. M. García,

Irarrázabal y Puente Alonso de Rivera.

ÅMejoramiento de canales Las Pocitas e Irarrázabal.

ÅObras de seguridad Vial y peatonal:

Ç pasarelas (2)

Ç Demarcación

Ç vallas peatonales

ÅPaisajismo e iluminación.

ÅPrincipales intersecciones:

Ç Avenida Irarrázabal (surponiente)

Ç Avenida J. M. García (norponiente)

Ç Avenida General Bonilla (suroriente)

Ç Acceso a puente Alonso de Rivera (nororiente)

NOMBRE PROYECTO

ñAMPLIACIčN Y MEJORAMIENTO AV. 

JORGE ALESSADRI Y ROTONDA 

GENERAL BONILLAò, 

VIII REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : COLLIPULLI ïTERMAS DE 

PEMEHUE

LONGITUD : 31,5 km (aprox.)

MONTO : MM$ 4.499.-

PLAZO DE EJECUCION : 570 días.

DESCRIPCION:

ÅPavimentación asfáltica mediante DTS, entre km 10,0 y km 41,5.

ÅCalzada de 7,00 m de ancho.

ÅReemplazo de Puente El Diez, de 4,5 m. de ancho y 5,5 m. de longitud, por

una estructura de 8,00 m. de longitud, con una calzada de 9,00 m. y pasillos

de 1,50 m. en ambos lados.

ÅObjetivo: mejorar la conectividad y las condiciones del camino.

ÅAporte de MM$ 1.650.- de Bosques Arauco S.A.

NOMBRE PROYECTO

ñMEJORAMIENTO RUTA R-49, COLLIPULLI 

- CRUCE A NIBLITOò

IX REGION


